

# Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МОУ «Первомайская СОШ»

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МОУ «Первомайская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МОУ «Первомайская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОУ «Первомайская СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОУ «Первомайская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Н.В.Пеньков – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МОУ «Первомайская СОШ»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	М.А.Калинина - учитель
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Т.Ф.Бардина – социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Октябрь 2020	Май 2021	М.А.Калинина - учитель

5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: <ul style="list-style-type: none"> <li>• педагогическое управление воспитательным процессом;</li> <li>• уровень воспитанности учащихся;</li> <li>• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;</li> <li>• участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи</li> </ul>	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	М.А.Калинина - учитель
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	-------------	------------------------

**Мероприятия содержательного характера**

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	М.А.Калинина - учитель
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	М.А.Калинина - учитель
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабря 2020 года	Января 2021 года	М.А.Калинина - учитель
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	М.А.Калинина - учитель
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	М.А.Калинина - учитель
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Классное руководство»;</li> <li>• «Школьный урок»;</li> <li>• «Курсы внеурочной деятельности»;</li> <li>• «Работа с родителями»;</li> <li>• «Самоуправление»;</li> <li>• «Профорентация»</li> </ul>	Проект содержательной части программы	Февраль 021 года	Март 2021 года	Н.Ю.Кушниренко-учитель начальных классов, В.П.Котова - учитель начальных классов, Т.Ю.Серикова-учитель начальных классов,
6.4.2.	Вариативные модули:	Проект	Март 2021	Апрель 2021	Н.Ю.Кушниренко-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Ключевые общешкольные дела»;</li> <li>• «Детские общественные объединения»;</li> <li>• «Школьные медиа»;</li> <li>• «Экскурсии, экспедиции, походы»;</li> <li>• «Организация предметно-эстетической среды»</li> </ul>	содержательной части программы			учитель начальных классов, В.П.Котова - учитель начальных классов, Т.Ю.Серикова-учитель начальных классов,
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	М.А.Калинина - учитель
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	М.А.Калинина - учитель
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОУ «Первомайская СОШ»	Протокол заседания пед.совета	Май 2021 года	Май 2021 года	М.А.Калинина - учитель
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	М.А.Калинина - учитель
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	М.А.Калинина - учитель
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	М.А.Калинина - учитель
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОУ «Первомайская СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	М.А.Калинина - учитель
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Н.В.Пеньков – директор школы

		деятельности			
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Н.В.Пеньков – директор школы
<b>Кадровое обеспечение</b>					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	М.А.Калинина - учитель
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МОУ «Первомайская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	М.А.Калинина - учитель
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Н.В.Пеньков – директор школы
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Н.В.Пеньков – директор школы
<b>Информационное обеспечение</b>					
19	Размещение проекта программы воспитания в МОУ «Первомайская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Е.В.Устинова-учитель
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МОУ «Первомайская СОШ», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Е.В.Устинова-учитель
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Е.В.Устинова. - учитель

	2021/2022 учебный год				
<b>Мониторинг</b>					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	М.А.Калинина - учитель
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		М.А.Калинина - учитель
<b>Финансовое обеспечение</b>					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Н.В.Пеньков – директор школы
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Н.В.Пеньков - директор школы
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Н.В.Пеньков - директор школы
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
27	Укрепление материально-технической базы МОУ «Первомайская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Н.В.Пеньков - директор школы